

**План – график введения федеральных основных
общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МБОУ «СОШ с. Волково»**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	Апрель-май 2023	Директор, заместители директора	Протоколы
1.2	Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	Апрель-май 2023	Заместители руководителя и члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
1.3	Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП и ФПУ	Апрель 2023	Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой	Акт
1.4	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Июнь, август 2023	Рабочая группа, директор	Протоколы
1.5	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
2. Методическое обеспечение введения ФООП				
2.1	Активизация работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	Апрель-декабрь 2023	Заместители директора	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2.2	Организация и проведение семинаров, мастер-классов по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Заместители директора	
2.3	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Апрель-август 2023	Директор	
2.4	Организация использования	Апрель-август	Заместители	
				Сформированы и

	методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	2023	директора	доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
2.5	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Июнь - август 2023	Заместители директора, руководители школьных методических объединений	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				
3.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей, всех педагогических работников, по вопросам введения ФООП	апрель - август 2023	Директор, заместители директора	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
4. Информационное обеспечение введения ФООП				
4.1	Информирование общественности через средства массовой информации, посредством размещения информации в социальных сетях о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Ежемесячно, 2023	Директор, заместители директора	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
4.2	Ведение разделов, посвящённых вопросам введения и реализации ФООП, на официальном сайте общеобразовательного учреждения	Постоянно		Организация информирования по актуальным вопросам введения и реализации ФООП
4.3	Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Июнь, август 2023	Директор	Протоколы
5. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	До 10 мая 2023	Заместители директора	Определены дефициты по введению ФООП на школьном уровне,

				направления деятельности по их ликвидации
5.2	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	До 1 июня 2023	Директор	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
5.3	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП в соответствии с системой диагностики, разработанной министерством образования Белгородской области, БелИРО	Апрель-август 2023	Директор, заместители директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП, качества реализации ФООП
5.4	Внедрение системы мониторинга качества реализации ФООП общеобразовательными учреждениями	сентябрь – октябрь 2023	Директор, заместители директора	Справка